

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4

Қосымша  
Нысан

**Табиғи монополия субъектісінің ақпараты**

**субъектінің 2018 жылғы (2018жылғы 1 желтоқсанға жедел мәліметтер) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы  
Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Горводоканал" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны»**

(субъектінің атауы)

**Солнечный кентін жылу энергиясымен жабдықтау**

(қызмет түрі)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау Комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ бұйрығы «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының таратушы желілер арқылы Солнечный кентін жылу энергиясымен жабдықтау бойынша

2018 жылғы 28 қарашадағы, 2017-2021 ж.ж.кезеңіне №147-НҚ

(қызмет түрі)

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттаң көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Негізгі қаражат құнының өсуін соқтыратын 45 "А" ОЖП-ін күрделі жөндеу	жұмыс	1	1	918,4	918,4	918,4	918,4	0		-	-	-	-	-	-	-	-

Ұйым басшысы Сендецкая Ольга Викторовна \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 жыл  
(Т. А. Ә., қолы, күні)



Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-Қосымшаның Жалғасы Нысаны

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері <sup>2</sup>	Есепті кезеңнің алдындағы (жарты жылдың) жылдың фактісі	Жоспар (жыл)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылды)	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерін е қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдары бойынша іске асыру	-	-	-	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдары бойынша іске асыру	-	0,25	0,25	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты жылдары бойынша іске асыру	-	0,01	0,01	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-	100	100	-	-
Табиғи мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығысының нормаларын төмендету	-	0,0005 тн	0,0005 тн	-	-
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	-	7,1	7,1	-	-

Ұйым басшысы Ссидсқая Ольга Викторовна \_\_\_\_\_ 2018 жыл  
(Т. А. Ә. қолы, күні)

<sup>2</sup> Көрсеткіштер саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштермен тоқтырылады